

Додаток 1

до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за I квартал 2020 року

Завдання 1.1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу

1.1.1.1.1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
в межах Миколаївської області

Найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)																	
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			Планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	Планована	Фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)			
1. Сільське економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	1.1 Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2018-2019	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	1 136 573,411 тис. грн	485 826,554 тис. грн	556 272,030 418,09 тис. грн	1 112 311,299 тис. грн	Площа дорожнього покриття	м2	90 000	101 643	+ 11 643	Програма розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки (строк дії, якої продовжено на період до 2019 року включно) реалізовано повністю. Регіональну програму розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки, затверджено рішенням обласної ради від 24.12.2019 № 2. У 2020 році Миколаївській області передбачено субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту	19	

[illegible]

В.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації

05 травня 2020 р.

(підпис)

Сергій СКОРСЬКИЙ

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за I квартал 2020 року

Завдання 1.1.1. Розвиток транзитного та логістичного-транспортного потенціалу
1.1.1.3. Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу та об'єктів портової інфраструктури (інвестиційні проекти)

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))																		
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту	Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Стійке економічне зростання на основі ініноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцевий бюджети	0	0	346 850,0 тис грн	0	346 850,0 тис грн	0	Площа дорожнього покриття	м2	259200	-	-	Мета та завдання проекту - Відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги з метою перенаправлення валиковантажного транспорту в обхід міста Миколаїв. Іновації проекту: відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги з метою перенаправлення валиковантажного транспорту в обхід міста Миколаїв, недопущення транспортних заторів на вулицях міста, відстою великовантажного	

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку
Миколаївської області на період до 2020 року
за I квартал 2020 року

1.1.3.1. Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) та впровадження новітніх технологій у птицевіництві та тваринництві

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна сфера діяльності (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1.1.3.	Збільшення кількості і поліпшення якості товарної сировини, створення нових робочих місць	Благодатненська ОТГ, Арбузинський район, м. Баштанка, Баштанський район	2018-2020	2020	Власні кошти	0	0	0	0	117406,7	1625,0	поголів'я: ВРХ	гол.	2500	0	-2500	Проекти не будуть впроваджуватися у зв'язку з тим, що не були враховані вимоги санітарних норм в частині розміщення об'єктів.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Директор



Олена ПІСКУН

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

1.1.3.2. Підвищення ефективності вирощування продукції рослинництва та управління родючістю зрошувальних земель

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична			планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.3.	Отримання стабільних врожаїв в умовах високого температурного режиму півдня України	Снігурівський, Березанський, Веселинівський, Миколаївський райони	2019-2020	2020	Кредитні ресурси, кошти інвестора	7355,0	0	0	0	60693,6	7475,0	Заміна сталевого трубопроводу на напірному трубопроводі 1020 м	м	100	0	-100	0%	Відсутність джерел фінансування, проводиться пошук інвестора
												Облицювання магістральному каналу	м ²	15000	0	-15000	0%	
												монолітним бетоном по плівці Дельта-мембрана	м ²	16000	0	-16000	0%	
												Облицювання магістральному каналу плівкою геомембрана ПК0-ПК40	м ²					
												Розширення площі під зрошення	га	200	18	-182	9%	Протягом 2018 року проєкти 1.1.3.5 та 1.1.3.6 виконано в повному обсязі

Директор



Олена ПІСКУН

Звіт

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації 2018-2020 років Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2030 року за I квартал 2020 року

Комплексна термомодернізація із запровадженням автономних автоматизованих систем енергозберігання в об'єктах бюджетної сфери міста Миколаєва.
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту

34000,000 тисяч грн

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації витрат
(у валюті договору (контракту) - найменування, дата укладання і номер)

Повітряна лінійна мережа з електропостачанням на території міської ради

Номер і найменування заходів регіонального розвитку, якому відповідає проект	Опис або зміст заходів, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна ознака (назва району, державного регіону, частини регіону)	Срок реалізації проекту		Джерело фінансування у застосовний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у застосовний період		Сума вибраних коштів у застосовний період		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Проблеми на реалізацію проекту (з поясненнями причин їх виникнення та заходи з їх вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична			найменування індикатора (показника)	оцінювальний викир	прогнозоване значення	фактичне значення	виконання на (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання 1.4. Показання управління економічними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики	Комплексна термомодернізація із запровадженням автономних автоматизованих систем енергозберігання в об'єктах бюджетної сфери міста Миколаєва	м. Миколаїв	2018-2020	2018-2020	Міський бюджет	11454,02	0	0	0	11454,02	11454,02	процентна частка	100%	1	1	0	Проект реалізований в 2018 році.	

Розроблений щодо зміни у наступному періоді реалізації


(підпис)

Евген ГІАКОВ
(підпис та прізвище)

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.05.2020 р.

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

Підтримка експорту - запорука конкурентоспроможності регіону 1.2.4.1
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту - 1870,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2015-2017 роки «Миколаївщина-2017» (строк дії продовжено на період до 2020 року (включно); КФКВК МБ 2717370 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн.		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту, тис.грн	Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльним оцінюванням фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планована	фактична		з початку реалізації проєкту	за звітний період	фактична	планована		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Завдання 1.2.4. Розвиток міжнародного співробітництва та зовнішньої діяльності	Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області у тому числі сільських районів та міст	Миколаївська область	2018 - 2020	Місцевий бюджет	593,0	593,0	-	110,0	-	1170,0	593,0	Обсяг експорту товарів та послуг до попереднього року	Відсотки	105,5	100,0 (експорт товарів у січні-лютому)	- 5,5	В області здійснюються заходи щодо сприяння виходу продукції товаровиробників Миколаївщини на зовнішні ринки та активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону. З метою налагодження контактів з іноземними партнерами у березні 2020 року організовано Кооперативний форум між представниками миколаївського бізнесу та діловими колами Федеральної землі Саксонія (Німеччина). Гостей також ознайомлено з роботою провідних підприємств Миколаївщини. Для представлення іноземним партнерам оновлено інформацію про експортні пропозиції підприємств області. Здійснюється інформаційна підтримка суб'єктів господарювання регіону щодо торговельних можливостей та участі у промоційних заходах за кордоном. На вебсайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики	У зв'язку із встановленням карантину на всій території України відповідно до Постанови КМУ 11.03.2020. № 211 «Про заборону поширення на території України

[illegible]

В.о. директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласдержадміністрації

З. Шиндєр
(підпис)

Зульфія КАПУСТА
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

1.3.1.1. Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB)
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 5 520,174 грн. Про передачу повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» № 36-97/2019 від 29.08.2019 року (у валюті договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:
КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.1. Розвиток інфраструктури з урахуванням інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Секторальна підтримка ЄС через Державний бюджет	4794,110	0,0	0,0	0,0	4794,110	1691,175	Старт проекту	Кількість стартапів	30	0	-30	Україно-польський конкурс стартапів відбудеться 29 травня 2020 року у м. Миколаєві	Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів, Робота з краудфінансовими майданчиками для розвитку новаторських підприємств.

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва, цінової та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласдержадміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

1.3.2.1. Сприяння створенню суб'єктів МСБ нових робочих місць шляхом надання їм часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту 11450,00 тис. грн.
(у валюті договору (контракту))

(рекавізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки;

КЕКВ 2610

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка	1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузької економіки	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Обласний бюджет	0,00	0,00	4400,00	0,00	12440,00	7701,818	Створення робочих місць	Кількість створених робочих місць	25	0	25	3 3 квітня по 4 травня 2020 року триває прийом документів для участі у конкурсному відборі проектів з отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктам малого підприємництва на реалізацію проектів	Нааявність тиньового ринку праці зумовлює суттєве скорочення у структурі доходів бюджету, зокрема частки податкових надходжень. Залучення більшого числа підприємств області з метою створення нових робочих місць та їх легалізації, збереження існуючих робочих місць.

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва, цінкової та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації

Анжеліка БУЧКОВСЬКА

(підпис)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за перший квартал 2020 року

Створення курортних зон місцевого значення Миколаївської області
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 19012,56 тис. грн


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова -ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансува- ння у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	факти- чне значен- ня	відхилен- ня (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристич- них продуктів	Співке економічне зростання на основі інноваційно го розвитку багатогалуз евої економіки	Миколаїв ська область	2020	2018-2020	Бюджети всіх рівнів, міжнародні а технічна допомога, приватні кошти, інші кошти	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Ведеться пошук джерел фінансування	

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за перший квартал 2020 року

Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 2050,00 тис. грн


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер))

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова -ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансува- ння у звітному періоді	Фактична сума, підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і планованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатор а (показник а)	одиниця виміру	прогно- зоване значен- ня	факти- чне значен- ня	відхилен- ня (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузев ої економіки	Миколаїв- ська область, м. Южноук- раїнськ, націонал- ьний природни- й парк «Бузький Гард»	2020	2018-2020	Обласний бюджет у межах навантаж- у фінансово- го ресурсу, місцеві бюджети, державни- й бюджет, грантові кошти	450,0	0,0	1000,0	0,0	2050,0	450,0	Кількість учасників	осіб	300	0	-300	Захід проходитиме у вересні 2020 року	-

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізаціїНачальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації

20 р.


(підпис)Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за перший квартал 2020 року

Створення та розвиток рекреаційно-туристичних зон, туристичних об'єктів, продуктів, мереж
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 29298,52 тис. грн


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума, підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначення механізму вирішення)		
				з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1. Створення та підтримка туристичних продуктів	Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Миколаївська область	2020	2018-2020	Бюджети всіх рівнів, міжнародна технічна допомога, державно-приватне партнерство, інвестиційні кошти, інші кошти	300,0	0	13748,52	0	14048,52	300,0	Кількість учасників	осіб	100	0	-100	Ведеться пошук джерел фінансування	Проведення заходу у 2020 році проведено не було через відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за перший квартал 2020 року

Створення туристично-інформаційного центру та формування позитивного іміджу Миколаївської області
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 4500,00 тис. грн


(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер))

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одн або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту	Джерела фінансуван- ня у звітному періоді		Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних копій у звітному періоді		Сума вибраних копій з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізмів вирішення)
				фінансування	фактичне	з початку реалізації проекту	за звітний період	фінансування	фактичне	фінансування	фактичне	наймену- вання індикатора (показника)	оцінюван- ня	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.2. Популяри- зація туристично го потенціалу області	Стике економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузев ої економіки	Миколаїв ська область	2020	2018-2020	Бюджет іх рівнів, міжнародна технічна допомога, державно- приватне партнерств о, інвестиційні і кошти, інші кошти	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Щодо реалізації інших проектів до управління молоді та спорту областят інформації не находило.

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Начальник управління молоді та спорту
обладержадміністрації


(підпис)

Віктор ГІНКУЛ
(ініціали та прізвище)

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року.

Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області

Загальна вартість проекту

2500,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

№ п/п	Назва заходів, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Державна фінансування у зазначеному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у зазначеному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту	Стан виконання проекту (і порівняльно-фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (і пояснення причини їх виникнення та зазначення механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична			
2.1.1.1.	Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	фактичний	Обласний цільовий фонд територіально-ландшафтних парків Миколаївської області	1720,80	150,00	1221,00	0,00	1570,00	Розробка проекту з включенням до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу	Укладення договорів на розробку проекту територіально-ландшафтних парків Миколаївської області з метою включення до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу
	Розробка проекту з включенням до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу		2018-2020	фактичний	Обласний цільовий фонд територіально-ландшафтних парків Миколаївської області	1720,80	150,00	1221,00	0,00	1570,00	Розробка проекту з включенням до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу	Укладення договорів на розробку проекту територіально-ландшафтних парків Миколаївської області з метою включення до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу
	Розробка проекту з включенням до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу		2018-2020	фактичний	Обласний цільовий фонд територіально-ландшафтних парків Миколаївської області	1720,80	150,00	1221,00	0,00	1570,00	Розробка проекту з включенням до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу	Укладення договорів на розробку проекту територіально-ландшафтних парків Миколаївської області з метою включення до складу територіально-ландшафтних парків Миколаївської області територій рекреаційно-туристичного потенціалу

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Олександр Каравай

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року.

Формування екологічної свідомості у населення

Загальна вартість проекту

1450,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Номер і назва заходів, розробленої стратегії, згідно відповідних проектів	Один або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту	Територіальна організаційна мережа регіонів, областей, районів, частини регіону	Строк реалізації проекту	Джерело фінансування і у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан виконання проекту (у порівнянні з початком фактичного виконання і запланованого)	Проблеми питання, їх вплив на реалізацію проекту і пов'язані з ними заходи
					з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	проектні значення	фактичні значення	відхилення (+/-)		
2.1.2. Формування екологічної свідомості у населення	Збереження генетичної різноманітності тваринних та рослинних світів на території водно-болотних утварів міжнародного значення в межах області, забезпечення інформування населення про важливість дотримання природоохоронного режиму, запровадження правил екологічної освіти населення, залучення до виконання сукупності екологічних заходів	Миколаївська область	2018-2020	Обласний цільовий фонд природи на виконання Стратегії розвитку	1450,74	10,00	450,00	0,60	1910,00	1420,74	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед учнів загальношкільного навчального закладу	кількість проведення заходів	3	1	-2	Проведено інформаційно-просвітницької кампанії серед учнів загальношкільного навчального закладу у I кварталі 2020 року	
			2019-2020								Кількість зустрічей та зустрічей з представниками громадських організацій та підприємств	02	70	0	-70		
											Кількість одержаних інформаційних листів та листів	02	500	0	-500		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Олександр Каражій

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року.

Протипожежна безпека

Загальна вартість проекту

2630,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації витратів

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Номер і назва задання регіональної стратегії, до якого відноситься проект	Одні або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування в у звітному періоді	Фактична сума віднесених договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (назви) результативності реалізації проекту				Стан виконання проекту (і порівняльний оцінювач фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (і поясненням причин їх виникнення та шляхів їх подолання)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	виконано	фактично	плановано	фактично		
2.1.2.1 Протипожежна безпека	Збереження об'єктів природно-заповідного фонду шляхом впровадження заходів щодо ліквідації пожеж на території об'єкта природно-заповідного фонду	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Обласний спеціальний фонд охорони лісово-паркової території та природного середовища	2320,30	3306,85	1000,00	0,00	2630,00	1673,46						
													27	19	8		Участь в аварії, ризик роботи. Виконання заплановано на II квартал 2020 року

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Олександр Каражей

3 В І Т
про результати реалізації окремих регіональних розпоряджень, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2030 року
за I квартал 2020 року

План - газети/журнали місцевого значення

(назва розпорядження, дата ухвалення і номер)

100,0 тисяч

(у валюті договору (контракту) (реалізації договору (контракту) - підписування, дата ухвалення і номер)

Пункт 2. Висновок згідно з планом

Номер і назва розпорядження, згідно з яким здійснюється реалізація проекту	Один або кілька підпр. які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територія, на якій здійснюється реалізація проекту	Строк реалізації проекту		Довіреність, надана на виконання проекту	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума виданих коштів у звітному періоді		Сума виданих коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту						Стан реалізації проекту (з порівняльним оцінюванням фактичного виконання і запланованого)	Проблеми, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та заходи з їх вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	планована	фактична	відхилення (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Задача 2.1.2 Підвищення статусу рекреаційних та курортних зон, оптимізація території рекреаційних зон, оптимізація території рекреаційних зон та території рекреаційних зон	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Державний та місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	Закінчено до реалізації в 2020 році. 1 проект, з виконанням фінансування на реалізацію проекту коштів не надійшло	Обмежені фінансування	

Розподілені цілі згідно з наступним періодом реалізації

Начальник управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.05.2020 р.

Світлана Гладкова

(підпис)

Світлана ГЛАДКОВА
(підпис та прізвище)

З В І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2028 року
за I квартал 2020 року
Результати виконання бюджетних заходів з реалізації І етапу розроблення
(наблюдання за виконанням проєкту регіонального розвитку (дані - проєкт))

Загальна кількість проєктів

50223,1 тис. грн

Наблюдання за виконанням проєкту, код програмної класифікації виходить
(у назві договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - набір умов і номер)

Прогноз 2. Висока якість життя людини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	19
												наблюдання за виконанням проєкту	фактичне значення	плановане значення	фактичне значення	фактичне значення	фактичне значення	фактичне значення			
Номер і назва проєкту	Одні з двох або більше етапів реалізації проєкту	Територія, на якій здійснюється проєкт (назва району, міста, населеного пункту, частини району)	Строк реалізації проєкту	Джерело фінансування проєкту	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума витрат коштів у звітному періоді	Сума витрат коштів у звітному періоді	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт	Фактична кількість виконаних робіт
Задача 2.1.3. Поліпшення економічного стану населення прибережних територій	Забезпечення виконання проєкту	Миколаївська область	2018-2020	фактичний	139379,654	8562,179	8562,179	фактичний	139379,654	139379,654	13017,473	13	14	15	16	17	18	19			

Відповідальний за виконання проєкту

Начальник управління життєво-соціального господарства обласної адміністрації

05.05.2020 р.


(підпис)

Сергій ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, виконаних Цілями заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I квартал 2020 року

Управління господарства обласної адміністрації

на проєкт регіонального розвитку (налі - проєкт)

Загальна вартість проєкту

12650 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Програма 2. Висока якість життя людини

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації витратів

№ п/п	Назва проєкту	Ініціатор	Сторона реалізації проєкту	Територіальна одиниця стратегічного планування (назва регіону, району, міста, населеного пункту)	Сторон реалізації проєкту		Джерело фінансування на у відповідний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у відповідний період		Сума вибраних витрат у відповідний період		Сума вибраних витрат на початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Сума реалізації проєкту порівняльно-вартісним фактично виконаного (затвердженого)	Проблеми, які виникли на етапі реалізації проєкту (з поясненнями причини їх виникнення та заходи щодо їх вирішення)		
					фактичний	плановий		з початку реалізації проєкту	за відповідний період	фактичний	плановий	найбільш вичислена індикатора (показника)	плановане значення	фактичне значення	відхилення (+/-)							
1	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
41	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
46	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
48	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
50	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
51	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	2018-2020	2018-2020	Бюджетні	10691,95	0	0	10691,95	фактичний	плановий	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту	Миколаївська область	20																			

Результатом заходів є збільшення кількості реалізованих проєктів

Назва проєкту: «Забезпечення населення інформацією про результати реалізації проєкту»

05.05.2020 р.

(підпис)

Степан ГІДІКОВ
(підпис та печатка)

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року.
Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин

Загальна вартість проекту 4000,00 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків

2411020 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності

Номер і назва заходів регіональної стратегії, до якого відноситься проект	Оцінка кількості осіб, які будуть досягнуті висхідних реалізації проекту	Територіальна спрямованість (область, регіон, децентралізований регіон, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування в у відповідний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у відповідний період, тис. грн		Сума витрачених коштів у відповідний період, тис. грн		Сума витрачених коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатор (індикатори) результативності реалізації проекту	Статус виконання проекту (фактично виконано / заплановано)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (і повсякчасні рішення їх виконання)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична			
2.1.4.3 Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Оцінка кількості осіб, які будуть досягнуті висхідних реалізації проекту	Арбузький, Браїлівський, Вітовський, Первомайський райони	2018-2020	фактично	Державний бюджет, обласний бюджет			3350		3350		Кількість виконаних робіт з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	46,87	Проблема з доставкою робіт з утилізації та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин
									0	46,87		46,87		Кількість виконаних робіт з утилізації та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Відповідальний за виконання проекту

Олександр Карамей

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року.

Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів

Загальна вартість проекту

36753,471 тис. грн.

Найменування бюджетної програми, код програмної кваліфікації видатків


12.17310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Номер і назва заходів регіональної стратегії, якому відносять проект	Одні або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту	Територіальна спрямованість заходів регіону, декількох регіонів, частини регіону	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування і у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту		Стан виконання проекту (і порівняльною оцінкою фактично виконаної і запланованої)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (і повсякчасним рішенням їх виконання і зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планований	фактичний	планований	фактичний	планований	фактичний		
2.1.5.1 Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів	Будівництво дренажних колекторів для каналу від підтоплення сел. Герасимів та мікрорайону Життєвий (села об'єднані в сільраду) м. Миколаїв	м. Миколаїв	2017-2021	2017-2021	Міський бюджет, субвенції з державного бюджету	11802,000	-	1980,25	1678,716	Будівництво дренажної мережі	м	5665,4	0	2020 року планується здійснити коригування проекту в сел. Герасимів, будівництво дренажної мережі протяжністю об'єктів каналу 13,4 км. Реалізація проекту в першу чергу через підписання "Бюджетної угоди" на розробку	На 2019 рік виділено кошти на подальше будівництво коригування проекту, вартість розробки проекту з каналом дренажної мережі через підписання угоди.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації:

Вирішувальний за виконання проекту

Олександр Каражей



З В І Т
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2019 рік

Створення сприятливих умов для навчання і прожывання вихованців інтернатних закладів освіти
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 8749,90 тис. грн
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна справомовність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування в у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням зазначеним)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення (+/-)	відхилення				
2.2.1.1. Розбудова систем освіти населення впровадження життя	Створення комфортних умов для навчання, проживання, реабілітації дітей - автономних інтернатних закладів. Забезпечення фізкультурно- оздоровчої бази закладів освіти інтернатного типу інвентарем та обладнанням. Поліпшення умов для навчання, проживання та реабілітації дітей.	Миколаївська область	2018-2019	2019-2020	Бюджетні усіх рівнів	1055,9	0	0,0	0	1055,9	11	Будівництво спортивної майданчик на території Мішково- Погорілівсь- кої загальноос- вітньої санаторної школи- інтернату І- ІІІ ступенів Миколаївсь- кої області	% виконан- ня	100%	26%	-74%	Розпочато роботи (виконано роботи по горизонтальні ому плануванню земельної дільниці, розробка грунту екскаватором)	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)  Людмила КОМІСАРОВА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2019 рік

Нова українська школа - простір для реалізації можливостей
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 305625,43 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна справа-ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованог о)	Проблеми питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням зазначенням
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.2. Розбудова системи «освіта впродовж життя»	Створення сучасного освітнього простору у засадах освіти області, оповнення змісту освіти, запровадження нових підходів до навчання та виховання, підвищення якості освіти, забезпечення належних умов для навчання дітей у засадах освіти	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні уси рівнів	332376,3595	8583,791	24494,429	8583,791	315294,779	245103,1285	Придбання шкільних автобусів, Реконструкц ія, капітальні та поточні ремонти навчальних засадів.	шт	25	14	25	0	В реалізації проекту відбувається в межах фінансового ресурсу
												кількість засадів	кількість комплексів комп'ютерно го обладнання	915		0		
												кількість комплексів комп'ютерно го обладнання	кількість кабінетів	915		0		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Людмила КОМІСАРОВА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2019 рікІнклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту — 34200,069 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованог о)	Проблеми питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням зазначенням)
			планована	фінансована		з початку реалізації проекту	за звітний період	виповнена	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.2. Робота систем освіти вирішув життя	Створення унікальної регіональної мережі інтерактивних інклюзивних освітніх в спеціальних закладах освіти. Забезпечення рівного доступу до навчання в цілому освіти. Забезпечення безперешкодного доступу до будівель, призначень дітей з вадами опорно- рухового апарату.	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджетні усіх рівнів	50172,759	157,04	157,040	157,04	50172,759	47916,259	Обладнання ресурсних кімнат, інклюзивно ресурсних центрів, придбання спеціалізованих обладнань	кількість кімнат	25 19 4	25 19 4	0	Проект в стадії реалізації	Відсутні фінансуван ня у звітному періоді

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Людмила КОМІСАРОВА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2019 рік

Освіта для дорослих

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 5553,90 тис. грн.

(У валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіонального розвитку, до якого відповідає проект	Одноразові або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльно ю оцінкою фактично виконаного і запланованог о)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням о)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	з початку реалізації проекту	фінансування (показники)	наймену- вання індикатора виміру (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.4 Розбудова систем «освіта навколо життя»	Сприяння інтелектуальному, соціальному та економічному розвитку людей. Стимулювання приєднання до саморозвитку та самозаконання. Важливі комплекси заходів щодо забезпечення доступності	Миколаївська область.	2018-2020	2018-2020	Бюджетні усіх рівнів	3915,734	1626,676	1626,676	1626,676	3915,734	3915,734	Кількість Філій ЦОД Галицького районного ОТГ	однина	1	1	0	Реалізація проекту відбудеться в межах фінансуван ня.	У звітному періоді кошти не виділялися

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Людмила КОМИСАРОВА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

20 р.

З В І Т
**про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2019 рік**

Якісна дошкільна освіта дітей незалежно від місця проживання
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту — 150772,59 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків _____

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому відповідає проект	2	3	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого відхилення та)	Проблеми питання, їх вплив на реалізацію проекту (з оцінкою фактично виконаного і запланованого відхилення та)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	плановані	фактичні	плановані	фактичні	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.1.5. Робота системи «освіта впродовж життя»	Забезпечення якісною дошкільною освітою дітей незалежно від місця проживання. Створення рівних комфортних умов перебування у закладах	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Бюджет усіх рівнів	13565,36	0,00	752,72	0,00	16022,45	13359,87	Модернізація та поповнення матеріально- технічної і інформаційної базис закладів освіти, капітальний ремонт, реконструкція	кількість закладів	17	17	0	Реалізація проекту відбувається в межах фінансового ресурсу запланованого на поточний рік	

Т.в.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації _____

Людмила КОМІСАРОВА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

2.2.2.1. Створення і функціонування Відкритого молодіжного бізнес-інкубатора в Миколаївській області на базі студентського бізнес-інкубатора ФЕМ НУК (Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова) (найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту 1350,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Миколаївській області на 2019-2020 роки

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.2. Розвиток лідерських та підприємницьких якостей молоді	2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	Стартап проєкт	Конкурси Стартап проєктів	11	11	0	В рамках програми школи стартапів «Ristar» перша група з 11 учасників закінчили навчання. Зараз проводиться набір учасників у 2 групу. Триває підготовка до конкурсу стартапів	Пасивність потенційних учасників. Підтримка ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проєктів.

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва, цінової та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної адміністрації

Анжеліка БУЧКОВСЬКА

(підпис)

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

2.2.3.1. Система інформаційної та методичної комунікації об'єднаних територіальних громад та інших громад Миколаївської області на базі веб-порталу «Громада.Info»
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт) Загальна вартість проєкту 3600,00 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)
Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2.3. Зростання поінформованості населення в соціальних та економічних питаннях	Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	Інформаційна обізнаність населення	Кількість публікацій та розповсюдження інформації	30	33	+3	Створено сайт www.gromada.com.ua та сторінку у Facebook https://www.facebook.com/gromada/news/ Проводиться навчання потенційних журналістів у громаді. Також, постійно подаються проєкtnі заяви на грантові пропозиції. Наразі ведуться переговори щодо подання проєкту на	Невелика поінформованість населення щодо досягнень та проєктів у сусідніх громадах області. Оперативна інформаційна, аналітична, економічна, методична комунікація між членами та керівниками громад і відповідними фахівцями. Наразі ведуться переговори щодо подання проєкту на обізнаності та освіті жителів ОТГ та інших місцевих громад Миколаївської області.

Заступник начальника відділу розвитку
внутрішньої торгівлі, підприємництва,
цінності та регуляторної політики департаменту
економічного розвитку та регіональної політики
облдержадміністрації



Анжеліка БУЧКОВСЬКА

(підпис)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I квартал 2020 року

2.2.4.1. Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 44000,000

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна справованість проекту (назва регіону, земель- них частин регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансу- вання у звітному періоді	Фактична сума підписаних до офер (контракту) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням прічин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатор а (показник а)	одиниця виміру	прогнозу- ване значення	фактичне значення	відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	2.2.1. Робоча система (система впровадження життєв)	19 районів Миколаївської області	2018-2020 роки	2018-2020 роки	Районний бюджет	10,390	10,390	0,000	0,000	14666,000	10,390	Надання якісних адміністративних послуг	К-ть виздруків числ. тис.коп.	340,000	347,815	7,815	Реалізовує- ся	Недостатнє фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднанні територіальних громад, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг

Т.В.О. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської ОДА

 М.С. Мазур

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

ЗВІТ

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 1 квартал 2020 року

2.2.4.2. Розширення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 32255,010

(у валюті договору (контракту) (реалізації договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спроможність проектів (назва регіону, декіль- кох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зміщенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатор а (показник а)	К-ть одиниць виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2. Підготовка населення до введення та дальшої діяльності в умовах економіки, що змінюється	2.2.1. Робудова системи освіти виховання життє- вих	Всї території Миколаївської області	лютий 2018 -травень 2020	лютий 2018 -травень 2020	Місцевий бюджет та «Проект» «LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підтримка і розвитку»	7015,070	0,000	0,000	0,000	7959,656	6687,856	Надання асосіа- ційних адміністративних послуг	К-ть відвіду- вань, чис- тис. осіб	340,000	347,815	7,815	Реалізовує- ся	Недостатнє фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднанні територіальних громад, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг

Т.В.О. начальника відділу з питань організації надання адміністративних послуг Миколаївської ОДА

М.С. Мазур

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.3.3.1. Якісну первинну медичну допомогу в кожну сім'ю
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 213310,33 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.3. Розвиток системи первинної медичини	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	743,7	0	0	0	739,6	506,9	Кількість одиниць обладнання, кількість авто	Од.	100	37	-87	37% придбано частину запланованого обладнання	Відсутність асигнувань

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з місцевих бюджетів

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ



(ініціали та прізвище)

20 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.3.4.1. Створення умов для застосування новітніх технологій в медичній галузі області

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 26361,44 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		за початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4. Вдосконалення надання індивідуальної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	930	0,0	0,0	0,0	930,0	930,0	Кількість одиниць обладнання,	Од.	12	12	0	100% придбано обладнання	

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

П.П.
(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

Савчук Л.Т.

(ініціали та прізвище)

20 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.3.4.2. Створення умов для надання медичної допомоги на вторинному третинному рівнях

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 10236,84 тис.грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків (у валюті договору (контракту) (февральні договори (контракту) ...)																			Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)			
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.3.4. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	1782,6	0,0	1827,0	0,0	1827,0	1782,6	Кількість квадратних метрів	Кв.м.	1807	857	-950	47,4 %	Здоровлення вартості ремонту		

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань управління капітального будівництва для завершення капітального ремонту

покровілі складу

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту

П.ГЕОРГІЄВ
Савчук Л.І.
(ініціали та прізвище)

20 р.

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.3.4.3. Створення навчально-наукового медичного центру «Університетська клініка» при Медичному інституті ЧНУ ім. Петра Могили
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) 47000,0 тис.грн

Загальна вартість проекту (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

(у валюті договору (контракту) (реквізити програми; код програмної класифікації видатків

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків																			
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту	Індикатори (показники) результативності реалізації проекту							Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		за звітний період	з початку реалізації проекту	планована	фактична		найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.3.4.. Вдосконалення надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0		

Виділення асигнувань для реалізації проекту

Рекомендації щодо змін у наступному

періоді реалізації

Начальник управління

Відповідальний за виконання проекту


(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ



(ініціали та прізвище)

20 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.3.4.4. Капітальний ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) 89641,32 тис.грн

Загальна вартість проекту (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

(у валюті договору (контракту) (реквізити програми; код програмної класифікації видатків

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків (у валюті договору (контракту) (фреквізти договору (контракту))																		
Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту				Стан реалізації проекту (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня			відхилення (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.4.. Вдосконален- ня надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївсь- ка область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	138,6	0*	0,0	0,0	8338,6	138,6	Кількість установ	од	1	1	0	Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи, триває процедура тендерної закупівлі	

Завершити ремонт та оснащення до кінця 2020 року

• - головним розпорядником визначено управління капітального будівництва ОДА

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Начальник управління
Відповідальний за виконання проекту

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за I квартал 2020 року

Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)

Загальна вартість проєкту – 97175,80 тис. грн (Дев'яносто сім млн. сто сімдесять п'ять тис. грн)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Номер і найменування здання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька целей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність, (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівнян- ня оцінює- но фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та визначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	оцінює вміру	прогнозо- ване значення	фактичне визначення	відхилення (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.6.2	Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	обласний	0	0	0	0	8339,43	7750,65	збудовано 3 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД на реконструкцію стадіону та сидень	шт		збудовано 3 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД на реконструкцію стадіону та сидень	100		

Начальник управління

Віктор ГІНКУЛ

(підпис)

Звіт
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, виконаних Памом засобів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2019 року
2.3.2.1. Показує: – реалізовані заходи з інвестування у д.г. сучасності АТО
(найменування проекту регіонального розвитку (назва - проект))

Загальна вартість проекту 11236,2 тис.грн.

у валюті літовою (копійки) (регіональні літовою (копійки) - найменування, дата укладання і номер)

Найменування бюджетної програми, від програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування заходів регіонального розвитку, якому здійснюється фінансування	Опис або цілі заходів, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, місцевих регіонів, частини регіону)	Сума реалізації проекту		Джерело фінансування у зазначеному періоді	Фактична сума підписаних літовою (копійки) у зазначеному періоді		Сума вибраних витрат у зазначеному періоді		Сума вибраних витрат з початку реалізації проекту, тис.грн.	Індикатори виконання (показники) (одиниця виміру)	Індикатори (показники) результативності виконання літовою засобами, тис.грн.					Стан реалізації проекту (з початку реалізації до початку звітного періоду)	Проблемні питання, які виникли в процесі реалізації проекту (з початку реалізації до початку звітного періоду)
			2019-2020	2019		з початку реалізації проекту	з початку реалізації проекту	фактичний	плановий			об'єкт	прогнозовані	фактичні	змінені	визначені (+/-)		
Цілі 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення людського способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2019	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Державний та обласний бюджети, субвенції з місцевого бюджету	-	-	11236,2	-	11236,2	-	Сторона соціально-реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та учасників АТО.	об'єкт	1	0	-1		
												Сучасна інфраструктура для місцевої дитини з особливими потребами та їх реабілітації. Забезпечення якісного життя з інвалідністю	об'єкт	5	0	-5		Висока якість життя людини
												Надання якісного життєвого рівня життю людини	об'єкт	1	0	-1		Проект - переобладнання інфраструктури життєвого розвитку (реабілітаційна Миколаївська ОДА на 01.06.2019 № 182-р)

Заступник директора департаменту
30 квітня 2020 року

Юлія НЕЧЕТ

Звіт
про результати реалізації проекту регіонального розвитку, визначеного Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I-й квартал 2019 року
2.3.1.2. Відомий БУХ - можливість для кооперування
(наблюдання проекту регіонального розвитку (дані - проект)

Загальна вартість проекту 14020 тис.грн.
(у валюті договору (контракту)) (розмірності договору (контракту)) (розмірності договору (контракту)) (розмірності договору (контракту))

Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Програма 2. Висока якість життя людини

Номер і найменування заходів регіонального розвитку, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість проекту (назва регіону, де розташований проект, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Сума виданих коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн.		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів, тис. грн.						Сума реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного власного і запланованого)	Проблемні питання, які виникли в реалізації проекту (з поясненнями причин їх виникнення та засоби їх вирішення)	
			плановані	фактичні		плановані	фактичні	плановані	фактичні	плановане	фактичне	оцінює виконання	фактичне значення	плановане значення	вирішення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Миколаївська область	2019-2020	2019	Державний та обласний бюджети	-	-	14020	-	14020	-	Придбання спеціалізованих о авто для перевезення осіб з інвалідністю	кількість автомобілів для	10	0	-10		Відсутність фінансування

Заступник директора департаменту

Юлія НЕЧЕТ

30 квітня 2020 року

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.3.8.1. Подбасмо разом про майбутнє нації

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

2168,41 тис.грн

Загальна вартість проекту

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків (у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) (наказу))																		
Номер і найменування завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль-ною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та засначенням механізму вирішення)
			планованний	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3.8. Створення умов для забезпечення репродуктив- ного здоров'я людей	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївсь- ка область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети,	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

Виділення асигнувань для реалізації проекту

Начальник управління

(підпис)

П.ГЕОРГІЄВ

(ініціали та прізвище)

20

р.

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
на 1 квартал 2020 року

Влада - жителя громади

(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)

Загальна вартість проєкту

77381,88 тис. грн

(у валюті договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Продовження 2. Висока діяльність життєвих зусиль

Найменування бюджетної програми, код програмної специфікації видатків

№ п/п	Назва регіонального проєкту	Цілі проєкту	Територія, площа, кількість населення, регіон, частини регіону	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування на у відповідний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у відповідний період		Сума вибраних витрат у відповідний період		Сума вибраних витрат у початку реалізації проєкту		Лічильники (показники) результативності реалізації проєкту					Сума реалізації проєкту (с порівнянням фактичного виконання з запланованим)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та заходи щодо усунення порушень)
				планована	фактична		з початку реалізації проєкту	за закінчення відповідного періоду	планована	фактична	найменування лічильника (показника)	оцінка впливу лічильника	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення на (%)				
1	Задача 2.4.1. Забезпечення покращення життєвого середовища	Забезпечення покращення життєвого середовища	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Міжбанківський та місцевий	115369,516	262,7	262,7	262,7	115369,516	115364,723	13	14	15	16	17	18	19
2	Забезпечення покращення життєвого середовища	Забезпечення покращення життєвого середовища	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Міжбанківський та місцевий	115369,516	262,7	262,7	262,7	115369,516	115364,723	13	14	15	16	17	18	19
3	Забезпечення покращення життєвого середовища	Забезпечення покращення життєвого середовища	Миколаївська область	2018-2020	2018-2020	Міжбанківський та місцевий	115369,516	262,7	262,7	262,7	115369,516	115364,723	13	14	15	16	17	18	19

Розподілені заходи згідно з наступним переліком реалізації

Сторона 1

Начальник управління життєво-соціального господарства обласної адміністрації

05.05.2020 р.

(підпис)

Сторона 2
(підпис)

3 В І Т
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 2020 рік

Підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства і закладів соціальної сфери
(найменування проєкту регіонального розвитку (лап. - проєкт))

Загальна вартість проєкту — 158069,95 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків

Номер і найменування задання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	2	3	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльно ю оцінкою фактично виконаного і запланованог о)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з оцінкою поверхненням причини їх виникнення та зазначенням о)
				плановане	фактичне		з початку реалізації проєкту	за звітний період	плановане	фактичне	плановане	фактичне	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.2.1 Підвищення енергоефектив- ності житлово- комунальног о господарства і закладів соціальної сфери	Впровадження енергоефективних технологій, спрямованих на скорочення споживання енергії осіб та, як наслідок, економію бюджетних коштів, а також створення та забезпечення освітнього середовища та мікроклімату в будівлях закладів освіти та дитячих закладів	Миколаївська область		2018-2020	2018-2020	Бюджет усіх рівнів	24019,02	3005,71	6974,20	326,57	54565,69	16494,91	Термосна- рши бульвар закладів освіти	м ²	6503,4	6503,4	0		Реалізація проєкту здбувається в межах фінансового ресурсу запланованог о на поточний рік

Т.з.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

(підпис)
Людмила КОМІСАРОВА
(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 1 квартал 2020 року

Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах – Культурні заклади 2.4.2.1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 12 196,37 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		за початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру значення	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Капітальні роботи, ремонт приміщень, ремонт покрівлі	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2019	Державний, місцевий	4029,0	999,29	950,0	0	12 196,37	999,29	Заклад покрівля	1 кв м	19	1	- 18	Відремонтовано 1 заклад в Казанківській ОТГ	Відсутність коштів

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації



В. БОЙЧЕНКО

_____ 20 ____ р.

на проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт)

Зарплата вартість проєкту

... ..

(у валюті договору (контракту) (рекавітант договору (контракту) - ідентифікаційні, дата укладення і номер)

Программа 3. Збереження ізоляції ізоляції

Подпись и заверение издателей

Подпись и заверение издателей

[illegible]

Рекомендації щодо дій у наступному періоді реалізації

Green P

изматывал: управление жилищно-коммунального хозяйства, социальная структура

(підпис)

Евгений ГЛАДКОВ
(информация о специалисте)

05.05.2020 p.

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I квартал 2020 року


2.4.4.1. Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 127 000,00 грн																			
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)																			
Найменування бюджетної програми: код програмної класифікації видатків 2751390																			
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини виникнення та визначення механізму вирішення)		
			планована	фактичний			за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)					
2.4.4.Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та житлових комплексів	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	54629,097	0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											54711,00	54629,097	Кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	32	0	-32	Проведено засідання Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва (24.03). На засіданні були затверджені переліки громадян, що мають можливість взяти участь у програмі. Кандидатам направлено листи з пропозицією підтвердити своє право та бажання отримати кредит. У зв'язку з запровадженням карантинних заходів надають свої заяви про намір участі у програмі електронною поштою. Після закінчення карантину та за умови наявності фінансування з міського бюджету планується розпочати роботу з надання пільгових кредитів.	Відсутність фінансування з державного бюджету та недостатність фінансування з місцевих бюджетів

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації	Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з ДФРР
--	--

В. О. начальника управління
Відповідальний за виконання проекту

04 травня 2020 р.



Світлана ГРИГОР'ЄВА
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за I квартал 2020 року

2.4.4.2. Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30%, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам 50% від нормативної площі доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів

Найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) 13000000.0 грн

Загальна вартість проекту (у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 27511902

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту	Джерело фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)		
						з початку реалізації проекту	за звітний період	фактична	планована	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.4.Виконання програм (ціль) 2. Висока якість життя людини	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	12334,463 (206,702 повернуто до ДБ)	7034,397	0	0	17076,00	12334,463	Кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	7	0	-7	перше фінансування заплановано на серпень поточного року. Станом на 23.04.2020р. МРУ Держмолдовжитла зареєстровано 290 сімей (69 – учасники АТО, 151 – внутрішньо переміщені особи, 70 – інші), з яких 32 вже отримали державну підтримку у попередніх роках.	Відсутність коштів у громадян для власного фінансування з обласного і місцевих бюджетів

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з обласного бюджету

В. О. начальника управління

Відповідальний за виконання проекту

Світлана ГРИГОР'ЄВА
(ініціали та прізвище)



(підпису)

04 травня 2020 р.

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

2.4.5.1. Здешевлення вартості поточних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення
житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 5500000 грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків 2751470

Номер і найменування завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька ідей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми питання, у вплив на реалізацію проекту (з поясненнями причин і виникнення та зазначення механізму вирішення проблеми)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	проти- во- вне значення	фактич- не значен- ня	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.5.Викона- ня програм здешевлення вартості поточних кредитів для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	Програма (ціль) 2. Висока якість життя людини	Миколаївсь- ка область	2018-2020	2020	державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	3194,436	1469,163	357,000	324,023	3864,450	3518,459	Кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	23	0	-23	90,76% Виплачується компенсація лише по раніше наданим кредитам	Відсутність фінансування з державної бюджету

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з державного бюджету

в. о. начальника управління

Відповідальний за виконання проекту

Світлана ГРИГОР'ЄВА

та прізвище)

(ініціали

04 травня 2020 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

2.4.6.1 Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки

Помір і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одн а або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрям ова-ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту	Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			п ланова	ф актична		з початку реалізації проекту	за звітний період	п ланована	ф актична		наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич не значенн я	відхиле ння (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4.6.	Поліпшенн я житлових і соціально- побутових умов сільського населення, відродженн я села	Миколаївсь ка область (крім міст обласного значення)	2018- 2023	2020	Державний та обласний бюджети	13442,08	1698,274	1350	1250	12600	12483	кількість позичальни ків	од.	73	71	-2	97,3%	На стан реалізації проекту в 2019 році відінуло зменшення фінансування з обласного бюджету на 500,0 тис. грн. У 2020 році кошти з Державного бюджету надійшли не в повному обсязі.

Директор



Олена ПІСКУН

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 1 квартал 2020 року

Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів 2.5.1.1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 209709,03 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

видатків

Номер і найменування завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результати- вості реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та визначенням механізму вирішення)
			плановані	фактичні		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	наймену- вання індикатора (показника)	одини- ця вимі- ру	прог- нозо- ване значен- ня	фактич- не значен- ня	відхи- лення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Капітальні ремонти та реконструк- ції приміщень, закладів культури	Миколаївськ а область, м. Миколаїв	2018- 2020	2020	Державний, місцеві	30 739,04	0	34055,16	0,00	160496,55	30 739,04	Заклад покрівля	1	40	8	-32	Розроблено ПКД, відремонто- вано 8 закладів, триває реконструк- ція Миколаївсь- кого міського палацу культури «Молодіжн ий»	Відсутність фінансуван- ня

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізаціїВ.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації
20__ р.

В. БОЙЧЕНКО

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 1 квартал 2020 року

Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури 2.5.1.2.
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 20 000,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки

видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності проекту	Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаної роботи)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру		Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.5.1.11	Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури	Миколаївська область	2018-2020	2019	Місцевий бюджет депутатські кошти	1651,8	0	4 000,0	0	20 000,00	1401,826	реконструкція та модернізація фонтану з освітленням та звуковим супроводом; кап. ремонт площі перед ОПК, біля фонтану та освітлення	1	1	0	-1	8,3 % В звітному періоді кошти не виділялись	Обмежене фінансування	
													1			-1			

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації



В. БОЙЧЕНКО

_____ 20__ р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 1 квартал 2020 року

Бібліотека - територія для розвитку 2.5.1.3.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 3 959,00 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки
видагків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді з початку реалізації проекту	Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)	
			планований	фактичний			планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення безбар'єрного доступу, проведення виїзних заходів, створення електронного каталогу, створення музею книги	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2020	Обласний бюджет, спонсорські кошти	949,52	0	900,0	0	3959,0	949,52	Вийнятий захід Пандус; Спеціалізоване обладнання та комп'ютерна техніка Спеціалізовані меблі та обладнання Цифровий безконтактний сканер Зведений Електронний каталог Музейні книги Бібліотечні заходи Електронна послуга	1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 15 15 1 1 1 1 814 9000	0 0 0 0 1 0 0 0 844 9050	0 -1 -15 -15 0 -1 -1 +30 +50	Придбано безконтактний цифровий сканер, здійснено 4 виїзних заходів, у відділі рідкісних і цінних видань здійснено робіт на загальну суму 379,520 тис. грн.:	Відсутність фінансування

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізаціїВ.о. начальника управління культури,
національностей та релігій обласної адміністрації

В. БОЙЧЕНКО

20 р

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 1 квартал 2020 року
Створення музеїв та мистецька освіта 2.5.2..

Загальна вартість проекту 18 561,04 тис. грн.
(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

Програма розвитку культури у Миколаївській області на 2019-2021 роки,

видаatkів

Інші програми

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Створення музею у м.Первомайську, видання книги, кап. ремонт будівель дитячої творчості, створення клубу кіномистецтва	Миколаївська область, м. Миколаїв	2018-2020	2019	Обласний бюджет, спонсорські кошти	543,594	0	750,0	0,0	16 736,04	543,594	музей книги заклад клуб кіномистецтва	1 1 1 1	1 1 2 1	0 0 0 1	-1 -1 -2 0	В Первомайському музеї облаштована зала, функціонує клуб кіномистецтва, ведеться робота над макетом книги.	Відсутність коштів для капремонтів в приміщенні будівель дитячої творчості	

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій обласної адміністрації

В. Бойченко

В. БОЙЧЕНКО

20 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року

за 1 квартал 2020 року

Відновлення, реставрація та збереження історико-культурної та архітектурної спадщини 2.5.3. 1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 31 722,5 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації Інші програми, Програма розвитку культури у Миколаївській області на
видачків 2019-2021 роки

Номер і наймену- вання завдання регіональ- ної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територі- альна спрямова- ність (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансуван- ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	Відхи- лення (+/-)	Прог- нозо- ване значен- ня	фактич- не значен- ня	Відхи- лення (+/-)	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Реставраційні роботи і роботи ОБХТ, відновлення діорами «Штурм фортеці Очаків», оцифрування архіву	Миколаївська область, м. Миколаїв	2019-2020	2019	2019	Обласний бюджет	0	0	15468,0	0	31 722,50	0	Заклад Діорама документ	1	1	0	-1		відсутність фінансування.

Рекомендації щодо змін у наступному періоді реалізації

В.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації



В. БОЙЧЕНКО

20 р.

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року
за 1-й квартал 2020 року

Створення гончарної майстерні на території Баштанської ОТГ 2.5.4. 1.

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект)

Загальна вартість проекту 2 000,0 тис. грн.

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації

Інші програми

видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та визначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Створення гончарної майстерні на території Баштанської ОТГ	Баштанський район Миколаївська область,	2019-2020	2020	Місцевий бюджет	0	0	700,00	0	2000,0	0	майстерня	1	1	0	-1	-	-

Рекомендації щодо змін у наступному періоді
реалізаціїВ.о. начальника управління культури,
національностей та релігій облдержадміністрації

В. БОЙЧЕНКО

20 р.

ЗВІТ
про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації
у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

3.1.1.1 Акваторія
(найменування проєкту регіонального розвитку (далі - проєкт))

Загальна вартість проєкту 5236,03 тис. грн.
(у валюті договору (контракту))

(реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Найменування бюджетної програми; код програмної класифікації видатків:

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.1. Підтримка неадаптивних видів бізнесу, фермерства та сприяння самозайнятості населення	Збереження та розвиток територій	Миколаївська область	2019-2020 роки	2020 рік	Кошти виконавців	0,00	0,00	2442,64	0,00	2442,64	0,00	Старт проекту з морфермерства	Кількість Старту проектів	1	0	- 1	Розроблена та подана заявка до міжнародних організацій щодо втілення у життя карти морського підприємництва	Законодавчі аспекти розвитку галузі морфермерства та тіньове підприємництво. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проектів.

Заступник начальника відділу розвитку внутрішньої торгівлі, підприємництва, цінової та регуляторної політики департаменту економічного розвитку та регіональної політики обласної державної адміністрації


(підпис)

Анжеліка БУЧКОВСЬКА

З В І Т

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

3.1.3.1. Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територі- альна спрям ованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансуван ня у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняль- ною оцінкою фактично виконаного і запланова- ного)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	внесено	фінансовано	внесено	фінансовано	наймену- вання індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозо- ване значення	фактич- не значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.1.3.	Комплекс- ний розвиток територій в інтересах територіаль- них громад	Дорожів- ська ОТГ Баштанська ОТГ	2019- 2020	2020	Власні кошти, кошти інвестора	0	0	0	0	5300,0	0	створення СОК	суб'єкт	2	0	-2	0%	Відсутність джерел фінансування

Директор



Олена ПІСКУН

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

Завдання 3.2.3. Розвиток інфраструктури сіл, селищ та малих міст 3.2.3.1. Забезпечення безпеки руху

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))																		
Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цільей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причини їх виникнення та визначенням механізму вирішення)
			планування	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	Прогнозоване значення	Фактичне значення	Відхилення (+/-)				
3. Збереження та розвиток територій	3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018- 2020	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	4 539,432 тис грн	2 455,6322 тис грн	2 000,0 тис грн	2 000,0 тис грн	7 131,8 тис грн	6 539,43 2 тис грн	Площа дорожнього покриття	км	50	57	+7	У I кварталі 2020 року забезпечено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. Для організації безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення встановлено необхідні дорожні знаки у кількості 687 шт та нанесені горизонтальні дорожні розмітки. – 57 км.	19

В.о. начальника управління інфраструктури
облдержадміністрації

Сергій СІКОРСЬКИЙ

05 травня 2020 р.

3 В 1 Т

про результаты реализации проектов регионального развития, выполняемых Планом расходов на реализацию в 2018-2020 годах Стратегии развития Мухомовской области на период до 2020 року
3 за I квартал 2020 року

Бюджетный ассигнования
(наименование проекта государственного задания (зап. - проект))

Зачислена стоимость проекта

3070 00 руб.

(укажите договор (контракт), проектный договор (контракт), наименование, дата заключения (номер))

Наименование бюджетной программы; подпрограммы классификации расходов

Подпрограмма 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Номер и наименование задания региональной стратегии, к которому выполняется проект	Одно или несколько направлений реализации проекта	Территориаль- ная структура обла- сти (состав районов, данных районов, частично районов)	Срок реализации проекта		Дорожная финансирование на у затрачиваемый период	Фактически реализация проекта затрачиваемый период		Сумма входов: затраты у затрачиваемый		Сумма входов: затраты у затрачиваемый		Видеоинформация (показатели) результативности реализации проекта					Срок реализации проекта (с началом реализации задания)	Прогноз финансирования проекта (с началом реализации задания)							
			фактически реализация проекта	планируемая		фактически реализация проекта	планируемая	фактически реализация проекта	планируемая	фактически реализация проекта	планируемая	фактически реализация проекта	планируемая	фактически реализация проекта	планируемая										
Задание 2.4.2. Планирование инвестиционной деятельности компаний государственного заклада социальной сферы	Благоустройство населенных пунктов	Муниципальная область	2018-2020	2018-2020	Дорожная финансирование на у затрачиваемый период	7847,872	0	0	0	7847,872	7847,872	7500,06	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Резолюцией после завершения отчетного периода реализации

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства областного управления

05.05.2020 г.

(подпись)

Евгений ГЛАДКОВ
(подпись и печать)

Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 1 квартал 2020 року

3.2.3.3 Нове будівництво мереж газопостачання населених пунктів Миколаївської області
(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект) 15132.90 тис.грн

Загальна вартість проекту (у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)


Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблеми, питання, вплив на реалізацію проєкту (з поясненнями причин та виникнення зазначених механізмів вирішення)
			планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	аналітичний	фінансовий	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Програма (ціль) 3. Збереження та розвиток територій	Миколаївська область	2018-2020	2020	державний, бюджетний	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Висуттєвість фінансування з державного бюджету

Рекомендації щодо змін у наступному
періоді реалізації

Для реалізації проекту необхідне виділення коштів з державного бюджету

Начальник управління



Ілля ЛУКІН

Відповідальний за виконання проекту

(ініціали та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2030 року

за I квартал 2020 року
Датумий маркірування - відсутній
(наблюдання проекту регіонального розвитку (акції - проект)

Загальна цінність проекту заявки договору (контракту) - об'єктування, дата укладення (номер) Найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків	Номер і найменування заходів регіональної стратегії, якому відповідає проект	Опис або класифікація заходів (назва акції, будова договору і результати реалізації проекту)	Територіальна співвідно- сність (назва регіону, регіонів, частина регіону)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування на у звітний період	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітний період		Сума вибраних коштів у звітний період				Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту					Відхилення (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з підписаною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з посередин привнесен змінення та зміненням метастиму користуюч)							
				планованій	фактичній		з початку реалізації проекту	за звітний період	планованій	фактичній	виконаній	фактичній	найвищою вартістю накопиченої (показники)	відхилення абсолют	процент- наше змінення	фактичне змінення на (+/-)	відхилення на (+/-)														
Задача 2.4.2. Планування економічної активності житлово- будівельного господарства і заходів соціальної сфери	2	Комплексний розвиток територій в інтересах учасників громади	Миколаївська область	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
				2018-2020	2018-2020	Місцевий бюджет, трансфертні кошти	1469,618	0	0	0	1469,618	1469,618	1469,618	0,0	2	0	-2	Заплановано до реалізації у 2020 році 2 проєкти, а 1 кварталі коштів на виконання на фінансування проекту.	Об'єкту фінансування												

Результативний показник за наступним періодом розглядається

Наказом управління житлово-комунального господарства обласної адміністрації

05.05.2020 р.


(підпис)

Сергій ГЛАДКОВ
(підпис та прізвище)

З В І Т

про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за I квартал 2020 року

3.2.5.1 Забезпечення розробки генеральних планів та містобудівної документації

(найменування проекту регіонального розвитку (далі - проект))

Загальна вартість проекту 9521,15 тис. грн

(у валюті договору (контракту) (реквізити договору (контракту) - найменування, дата укладення і номер)

Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проект	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту	Територіальна спрямованість (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту		Індикатори (показники) результативності реалізації проекту					Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
			планована	фактична		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.2.5 Підтримка розробки містобудівної документації впровадження нових технологічних можливостей для ведення містобудівного кадастру	Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцевий бюджет	1069,9	280,31	3800,0	280,31	9521,15	1349,31	Кількість розробленої містобудівної документації, у тому числі як набори профільних геопросторових даних	шт.	35	4	-31	З початку 2019 року розроблено чотири генеральні плани сіл Мирне та Зелений Гай Вітовського району та сіл Володимирівка та Олександрівка Казанківського району	Відсутнє фінансування з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел передбачених законодавством

В.о. начальника управління містобудування
та архітектури облдержадміністрації

Світлана ГРИГОР'ЄВА
(ініціали та прізвище)