

З В І Т

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів із реалізації у 2018-2020 роках
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2020 рік

(тис. грн)

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в межах Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	2082865,73	1432118,88	556 272,0	483335,68	2265202,71	2151980,56	Площа дорожнього покриття	км	350	351	+1	На балансі управління інфраструктури облдержадміністрації знаходяться 406 од. автомобільних доріг загального користування місцевого значення загальною протяжністю 3314,4 км. У 2020 році Миколаївській області передбачено кошти в обсязі 556,3 млн грн на виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Станом на 01.01.2021 використано 483,3 млн грн або 87% від загального фінансування на рік. Залишки коштів 2018- 2019 років становлять 14,2 млн грн. Станом на 01.01.2021 органами місцевого самоврядування фактично використано 85,8 млн грн або 86% від фактично перерахованих. Залишок невикористаних коштів складає 14,9 млн грн, з яких: залишки коштів 2018-2019 років – 267,8 тис. грн, залишки 2020 року – 14 594,2 тис. грн. Невикористані кошти субвенції є перехідними та будуть спрямовані на ремонт доріг місцевого значення у	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		2021 році. Протягом 2020 року було здійснено ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Миколаївській області протяжністю 388,95 км, а саме: капітальний ремонт – 15,5 км; поточний середній ремонт – 22,45 км; в рамках експлуатаційного утримання – 351 км. В рамках реалізації проєкту Президента України В.О. Зеленського «Велике Будівництво» в Миколаївській області з 10 об'єктів реалізуються наступні проєкти: капітальний ремонт О150214 Баштанка-Березнегувате км 19+000 - км 27+500 (протяжність 8,5 км): влаштовано верхній шар покриття асфальтобетону 8,5 км; капітальний ремонт О150312 (Одеса-Новоазовськ)-Лимани-Вікторівка км 14+900 - км 21+900 (протяжність 7,0 км): влаштовано верхній шар покриття асфальтобетону 7,0 км; поточний середній ремонт О150214 Баштанка-Березнегувате (окремими ділянками) (протяжність 10 км). влаштовано верхній шар дорожнього покриття асфальтобетону на 9 км; ремонт труби на О150406 (Казанка-(Р-47))-Федорівка, км 2+100 – виконані роботи по заміні двох залізобетонних труб, відновлено земельне полотно над трубою, улаштовано основу з ПЦПС 40-70 та 0-40 та влаштовано вирівнюючий та верхній шари покриття з асфальтобетону на 0,4 км; поточний середній ремонт О150514 Братське-Вознесенськ км 20+300 - км 22+300 (протяжність 2,0 км): завершення робіт розпочатих у 2019 році. Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, металеве бар'єрне огороження, влаштування тротуарів та встановлено дорожні знаки. поточний середній ремонт О150907 Маринівка-Щасливка (окремими ділянками) (протяжність 6,7 км): влаштовано верхній шар покриття асфальтобетону на 6,7 км; поточний середній ремонт О151501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		Новий Буг-Вільне Запоріжжя (окремими ділянками) (протяжність 7 км): влаштовано верхній шар дорожнього покриття асфальтобетону на 4,5 км. Протягом 2020 року в рамках експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету у Миколаївській області було ліквідовано аварійну ямковість та відремонтовано 351 км або 330559 м ² та освоєно коштів на суму 153 941,354 тис. грн, з яких: на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення – 145 702,205 тис. грн (345 км або 313 899,2 м ²); поточний дрібний ремонт – 8 239,149 тис. грн (6 км або 16 659,8 м ²). З метою забезпечення безаварійного проїзду на 76 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення виконувались роботи з укріплення узбіч та укосів; ліквідації деформацій та руйнувань земляного полотна (засипання промоїн); заміни та встановлення дорожніх знаків – 2027 шт; ремонту металевих бар'єрного огороження – 45 м.п.; влаштування горизонтальної дорожньої розмітки – 180,00 км; озеленення (вирізування сухих гілок, видалення чагарнику, вирізання порослі та інше); ремонту штучних споруд	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Реконструкція, модернізація та відновлення роботи КП «Миколаївський міжнародний аеропорт»	Миколаївська область	2018-2020	2020	Кошти державного фонду регіонального розвитку, місцевий бюджет	170 976,382	125 000,0	87 330,725	49321,94	170976,38	71986,81	Кількість пасажирів	осіб	1500	2500	+1000	Одним з першочергових заходів є проведення модернізації радіотехнічних засобів. Для відновлення роботи аеродрому було придбано та встановлено комплекти антенних структур, технологічні контейнери, радіомаяки, систему віддаленого контролю та моніторингу. Також для належного функціонування підприємства отримано обладнання DVOR, дизель-генератори, комплект інструментальної системи посадки та інше обладнання. 27 серпня 2020 для аеропорту отримали 83 одиниці техніки та обладнання, серед яких установка повітряного запуску, перонний автобус, спеціальна вантажна техніка,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		снігоочисники, пожежний автомобіль, стаціонарні та ручні металодетектори, детектор вибухових речовин, спеціальна вантажна техніка та інше. 3 1 серпня 2020 року, розпочав щоденний прийом рейсу за маршрутом «Миколаїв - Київ», який виконує компанія «Роза Вітрів» («Windrose Airlines»). Змонтовано системи інструментального заходження на посадку з двох курсів. Для завершення проєкту необхідно 31,3 млн гривень	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу та об'єктів портової інфраструктури (інвестиційні проєкти)	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	0,00	0,00	346850,0	0,00	346850,0	0	Площа дорожнього покриття	м²	259200			Одним із завдань проєкту є відновлення транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги для перенаправлення великовантажного транспорту в обхід міста Миколаїв, недопущення транспортних заторів на вулицях міста, відстою великовантажного транспорту в невідновлених місцях, забезпечення безпеки дорожнього руху, створення належного санітарно-екологічного стану в регіоні. Проєкт знаходиться в стадії реалізації	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Розвиток підприємств для виробництва продукції із сировини місцевого походження	Миколаївська область	2018-2020	2020	Власні кошти підприємств	10050,00	0,00	0,00	0,00	23500,00	10050,00	Потужність виробленої олії	т/добу	100	35	-65	Протягом звітного періоду проводились роботи з будівництва цеху для виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії. Проєкт реалізовано на 75%	Проблема у додаткових інвестиціях для завершення реалізації проєкту становить 3460 тис. гривень
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Модернізація і переоснащення підприємств та випуск нових видів конкурентоспроможної продукції	Миколаївська область	2018-2020	2020	Власні кошти підприємств	106596,00	23284,00	46864,00	12247,00	221324,00	116640,00	Введення нових виробничих потужностей Випуск нових видів конкурентоспроможної продукції Строк окупності	Виробнича дільниця, шт. Рік	3 10 4,5	3 4 4,3	0 -6 -0,2	Проєкти технічного завдання реалізовано на 100%, на 92,9%, на 52,5%. Проєкти не реалізовані повністю у зв'язку з введенням обмежувальних заходів для протидії поширенню COVID-19	Вітчизняний ринок не готовий до попиту через брак обігових коштів. Вирішення проблеми вбачається в зменшенні відсоткових ставок за надані підприємству кредити і спрощені процедури надання кредитів державним підприємствам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			довготривалим циклом виробництва. Забезпечення державної фінансової підтримки програм створення сучасної конкурентоздатної техніки
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багато-галузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) та впровадження новітніх технологій у птахівництві та тваринництві	Миколаївська область	2018-2020	2020	власні кошти та кредитні ресурси	0,00	0,00	0,00	0,00	117406,70	1625,00	поголів'я ВРХ Корів Свиней Птиці	гол. гол. гол.	2500 2500 1000	0 0 0	-2500 -2500 -1000	Проекти не впроваджуються у зв'язку з тим, що не були враховані вимоги санітарних норм в частині розміщення об'єкта. Реалізовано 20%, наразі поголів'я птиці відсутнє	Висока вартість залучених кредитів
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багато-галузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Підвищення ефективності вирощування продукції рослинництва та управління родючістю зрошувальних земель	Миколаївська область	2018-2020	2020	Кредитні ресурси, кошти інвестора	7355,00	0,00	0,00	0,00	60693,60	7475,00	Заміна сталевих трубопроводів на напірному трубопроводі 1020 м Облицювання магістрального каналу монолітним бетоном по півлі Дельта-мембрана Облицювання магістрального каналу плівкою геомембрана ПК0-ПК40 Розширення площ під зрошення	м м² м² га	100 15000 16000 200	0 0 0 18	-100 -15000 -16000 -182	Відсутність джерел фінансування, здійснюється пошук інвесторів	Відсутність джерел фінансування, проводиться пошук інвестора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багато-галузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Комплексна модернізація із запровадженням автоматизованої системи енергомоніторингу в об'єктах бюджетної сфери міста Миколаєва	Миколаївська область	2018-2020	2020	Міський бюджет	26366,98	14912,96	14912,96	14912,96	26366,98	26366,98	Продуктивність	шт.	1	1	0	Заплановано до реалізації у 2020 році один проєкт, який реалізовано, використано 75% від запланованого фінансового ресурсу		
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багато-галузевої економіки	Напрямок 1.1. Створення нових та модернізація існуючих підприємств реального сектору економіки	Впровадження газових двигун-генераторів на альтернативних видах палива в складі комплексу по утилізації твердих побутових відходів в м. Первомайську Миколаївської області (інвестиційний проєкт)	Миколаївська область	-	2020	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Випуск нових видів продукції	шт.	2	0	-2	У звітному періоді проєкт не реалізовано у зв'язку з введенням обмежувальних заходів для протидії поширенню COVID-19	Відсутність коштів	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багато-галузевої економіки	Напрямок 1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки області у тому числі сільських районів та міст	Підтримка експорту-запровадження конкурентоспроможності регіону	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцевий бюджет	637,10	44,10	50,00	44,10	1790,00	637,10	Обсяг експорту товарів та послуг	відсотки	105,5	104,0 (експорт товарів у січні-листопаді)		-1,5	Облдержадміністрацією здійснюються заходи щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, сприяння виходу продукції товаровиробників Миколаївщини на зовнішні ринки та залученню іноземних інвестицій.З метою супроводу та сприяння катарській компанії QTerminals W.L.L. в реалізації інвестиційного проєкту в СМП «Ольвія» між облдержадміністрацією та іноземним інвестором укладено Меморандум про взаєморозуміння.У зв'язку із встановленням карантинних обмежень на території України, заходи щодо підтримки експорту, інвестиційної діяльності та розвитку міжрегіонального співробітництва переведені в онлайн-формат. Протягом IV кварталу 2020 року представниками департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації взято участь в роботі міжнародних онлайн-заходів: - вебінару «Інвестиційне	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		співробітництво між Україною та Хорватією: міжрегіональний вимір»; - конференції «Swiss-Ukrainian IT Smart Bridge», ініційованої Посольством України в Швейцарії. Для розповсюдження серед бізнесових кіл інформацію про експортні та інвестиційні пропозиції підприємств області надіслано Міністерству закордонних справ України, Посольствам України в Молдові, США та Сербії, Посольству Королівства Нідерландів в Україні, представництву ТПП України в Каталонії (Іспанія). Здійснюється інформаційна підтримка суб'єктів господарювання регіону щодо торговельних можливостей за кордоном. На вебсайті департаменту розміщено інформацію щодо збірника корисної інформації для підприємств від ДУ «Офіс з просування експорту» Consultant's Digest # 1, онлайн торговельної місії до Болгарії, Румунії та Туреччини; онлайн-форуму Moldova Business Week	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва	Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB)	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний бюджет	7319,89	2525,78	2525,78	1355,47	7319,89	3046,81	Стартап проєкт	Кількість стартап проєктів	30	12	-18	Проект буде розширюватися та переходити на новий розвиток бізнес-моделі. Учасники Кластеру приймають участь у 3-х національних та міжнародних конкурсах. На даний час проводиться активна робота за 12 стартап проєктами, які найближчим часом будуть переорієнтовані в реальний бізнес	Необхідна підтримка підприємницьких ініціатив. З метою створення та розвитку нових проєктів залучаються науковці та практики бізнесу. Проводиться робота з краудфандинговими майданчиками для розвитку новостворених підприємств
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва	Створення консультативно-дорадчого центру	Баштанський район	2018-2020	2020	Бюджети усіх рівнів, донори та спонсори	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	-		-	-	-	Проект не реалізовувався	Відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
галузевої економіки	підприємництва																		
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва	Сприяння створенню суб'єктами МСБ нових робочих місць шляхом надання їм часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	4400,00	1361,84	12440,00	9063,66	Створення робочих місць	Кількість створених робочих місць	25	26	+1	2020 року з обласного бюджету виділено 4,4 млн грн, фактично компенсовано 1,36 млн грн, компенсацію отримали 14 представників МСП (у 2019 році - 4 млн грн, фактично компенсовано 3,77 млн грн, компенсацію отримали 30 підприємств; у 2018 році - 4 млн грн, фактично компенсовано 3,93 млн грн, компенсацію отримали 44 підприємства; у 2017 році - 2 млн грн, фактично компенсовано - 1,94 млн грн, компенсацію отримали 29 підприємств). Завдяки проєкту часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами в області у 2020 році створено 42 нових робочих місця (у 2019 році - 53 робочих місця, у 2018 році - 107, у 2017 році - 112).	Пасивність потенційних учасників з метою залучення більшого числа підприємств області до участі у конкурсних підборах протягом року проводились онлайн семінари: «Ефективний кредит» для підприємств міст та районів області
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.4. Розвиток туристичної індустрії	Створення курортних зон місцевого значення Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети всіх рівнів, кошти МТД, приватні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Ведеться пошук джерел фінансування	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.4. Розвиток туристичної індустрії	Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети всіх рівнів, грантові кошти	450,00	200,00	1000,00	49946,00	2050,00	450,00	Кількість учасників	осіб	200	100	-100	Захід проводився обмежено через карантин: проведено змагання з гірського туризму «Пам'яті товариша» 2020	
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.4. Розвиток туристичної індустрії	Створення та розвиток рекреаційно-туристичних зон, туристичних об'єктів, продуктів, мереж	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети всіх рівнів, кошти МТД, ДПП, інвестиційні та інші кошти	300,00	0,00	13748,52	0,00	14048,52	300,00	Кількість учасників	осіб	100	0	-100	Ведеться пошук джерел фінансування	У 2020 році захід не проводився через відсутність фінансування
Ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Напрямок 1.4.	Створення	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети всіх рівнів, кошти МТД, ДПП, інвестиційні та інші кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість	осіб	-	-	-	Реалізація проєкту не здійснювалась	Відсутність

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
економічне зростання на основі інноваційного розвитку багатогалузевої економіки	Розвиток туристичної індустрії	туристично-інформаційного центру та формування позитивного туристичного іміджу Миколаївської області	область			всіх рівнів, інвестиційні та інші кошти							учасників						фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища власні кошти	2786,92	1216,12	1221,00	1216,12	3584,70	2786,92	Розробка проєктів землеустрою із встановлення на місцевості меж об'єктів природно-заповідного фонду Розробка проєктів створення об'єктів природно-заповідного фонду Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких створюються еколого-освітні центри	од.	7	0	Розроблено сім проєктів землеустрою зі встановлення меж для об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а саме: ландшафтних заказників «Володимирівська дача», «Сергіївський», «Мищанська балка», «Новобірюлівський», «Лагодівський», «Каньйон р. Чичиклія», «Христофорівські плавні». Загальна площа об'єктів, межі яких будуть винесені в натуру – 2912,23 га. З метою розширення мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення забезпечено розробку проєктів створення загальнозоологічного заказника «Сирівський» та ландшафтних заказників «Балка Глибока», «Райдолинський степ» та «Черталківський». Триває погодження проєктів із користувачами земельних ділянок. Створення зазначених заказників дозволить збільшити площу природно-заповідного фонду області на 638,52 га. Виготовлено 2 професійні відеоролики про РЛП «Тилігульський» та РЛП «Приінгульський». Для загального перегляду вони доступні на YouTube-каналі управління. Для еколого-освітнього центру РЛП «Приінгульський» виконано поточний ремонт та облаштування частини приміщення. Придбано окремі стенди та офісні меблі. Розроблено ескізу схему з візуалізацією благоустрою території, оновлено офіційний сайт РЛП, розроблено брендбук, розроблено рекомендації щодо концепції управління та розвитку еколого-освітнього центру. Для забезпечення функціонування еколого-освітнього центру		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		РЛП «Тигіульський» розроблено рекомендації щодо орнітологічних спостережень як напряму діяльності центру, виготовлено ілюстративний матеріал для оформлення пункту спостережень за птахами, підготовлено рекламну та сувенірну продукцію, видано набір листівок - випуск 3 «Птахи»	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Формування екологічної свідомості у населення	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, власні кошти	1670,74	250,00	450,00	250,00	1910,00	1670,74	Проведення обласного еко-фестивалю	кількість проведених заходів	3	3	0	Проведено щорічний красназвочо-природничий конкурс «Краю мій рідний» серед учнів, «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об'єктах, як центрів екологічної освіти» та Обласний Еко-фестиваль. Виготовлено аншлаги та охоронні знаки для чотирьох регіональних ландшафтних парків області та інформаційні стенди для п'яти районів області. В рамках виконання заходу «Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування» було проведено два заходи, а саме: науково-дослідні роботи з теми «Інвентаризація старих парків та дерев Миколаївської області»; науково-дослідні роботи з теми «Ендемічні рослини Миколаївщини»	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Протипожежна безпека	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, власні кошти	2619,11	995,65	1000,00	995,65	2630,00	2619,11	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	од.	27	27	0	Здійснювались влаштування та догляди за смугами протягом пожежонебезпечного періоду з квітня до кінця жовтня 2020 року. Протипожежними заходами було охоплено територію 27 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, де було влаштовано та забезпечено догляд за 4130 км мінералізованих смуг	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Парк - гармонійне місце для відпочинку	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Продуктивність	од.	1	0	-1	Заплановано до реалізації 1 проєкт, у 2020 році на реалізацію проєкту кошти не виділялись	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Впровадження заходів із збереження малих річок та водних	Миколаївська область	2020	2020	Обласний цільовий фонд охорони	0,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	Протяжність розчищеної річки	м	1500	0	-1500	Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» через електронну систему закупівель оголошено процедуру закупівлі робіт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	середовища	джерел				навколишнього природного середовища												«Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (р. Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область)» за процедурою відкриті торги. Переможцем торгів визначено ТОВ "ФІДЕА ГРУП". Проведено процедуру закупівлі послуг з виконання технічного нагляду по об'єкту: «Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (р. Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область)», визначено переможця закупівлі ТОВ «Причал-Р». Захід «Розробка та впровадження заходів із збереження малих річок та/або джерел (річка Сосик місцевого значення, Березанський район, Миколаївська область)» включено до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням облради від 23.12.2020 №16. Роботи заплановано провести у 2021 році	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Реконструкція та будівництво очисних споруд і мереж водовідведення	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, обласний та місцеві бюджети	139379,65	8562,18	8562,18	8562,18	139379,65	130017,47	Продуктивність	од.	4	1	-3	Заплановано до реалізації в 2020 році 4 проекти, з яких реалізовано 1 проект, використано 17% від запланованого фінансового ресурсу	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Управління твердими побутовими відходами	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	10691,95	0,00	0,00	0,00	10691,95	10691,95	Продуктивність	од.	6	0	-6	Заплановано до реалізації у 2020 році 6 проектів, у 2020 році кошти на реалізацію проектів не виділялись	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний бюджет	0,00	0,00	3350,00	0,00	3350,00	0,00	Кількість вивезення з території області заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	тонн	46,87	0	-46,9	Протягом звітного періоду роботи з очищення території від непридатних та заборонених до застосування ХЗЗР на території області не проводились	Коштів Державного бюджету не виділялись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.1. Збереження навколишнього природного середовища	Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів	м. Миколаїв	2018-2020	2020	Міський бюджет, субвенція з державного бюджету	13622,01	53,62	200,00	53,62	1980,25	1678,72	Будівництво дренажної мережі	м	5665,4	0	-5665	2020 року укладено договір на коригування проєкту в сел. Горького, будівельна готовність об'єкта склала 13,4 %. Реалізація проєкту в парку "Богоявленський" не розпочата	Необхідність коригування проєкту, відсутність розробленого проєкту капітального ремонту мосту через Вітовську балку
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Створення сприятливих умов для навчання і проживання вихованців інтернатних закладів освіти	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети	1055,90	0,00	0,00	0,00	1055,90	1055,90	Будівництво спортивного майданчику на території Мішково- Погорілів- ської загальноосвітньої школи- інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради	% виконання	100%	26%	-74%	Розпочато роботи (виконано роботи по горизонтальному плануванню земельної ділянки, розробка ґрунту екскаватором)	Відсутність фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Нова українська школа - простір для реалізації можливостей	Миколаївська область	2018-2020	2019	Державний та місцеві бюджети	492703,21	58003,10	58003,10	84444,90	475621,63	393522,89	Придбання шкільних автобусів	шт.	19	19	0	Реалізація проєкту відбувалась в межах фінансового ресурсу	
													Реконструкція, капітальні та поточні ремonti навчальних закладів	кількість закладів	43	43	0		
													Забезпечення навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою	кількість комп'ютерного обладнання	473	473	0		
													Придбання	кількість	30	30	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													кабінетів Підвіз учнів, вихованців, педагогів	кість кабіне- тів осіб	208	208	0		
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	50172,76	0,00	0,00	0,00	50172,76	47916,26	Обладнання ресурсних кімнат, інклюзивно ресурсних центрів	кількість кімнат кількість комплектів обладнання для ІРС	-	-	-	У 2020 році проекти не реалізовувалися	Відсутнє фінансування в 2020 році
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Освіта для дорослих	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети, кошти інших нефінансо- вих установ	2582,94	1626,68	1626,68	1626,68	2582,94	2582,94	Кількість філій	од.	1	1	0	Реалізація проекту в межах фінансування	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Якісна дошкільна освіта дітей незалежно від місця проживання	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	13565,36	0,00	0,00	0,00	16022,45	13359,87	Модерні- зація та поновлення матеріаль- но- технічної навчально- методичної бази закладів освіти, капітальні ремонти	кількість закладів	17	17	0	Реалізація проєктів відбувалась в межах фінансового ресурсу	Реалізація проєкту відбувається в межах фінансованого ресурсу запланованого на поточний рік
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Створення і функціонування Відкритого молодіжного бізнес інкубатора в Миколаївській області (на базі студентського бізнес інкубатора факультету економіки моря Національного університету	Миколаївська область	2018-2020	2020	Кошти виконавців	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	Стартап проєкт	Конкур-си Стартап проєктів	11	22	+11	Складається дорожня карта роботи на 2021 рік, в яку буде входити активна робота з територіальними громадами	Пасивність потенційних учасників. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проєктів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		кораблебудування ім. адм. Макарова)																	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Система інформаційної та методичної комунікації об'єднаних територіальних громад та інших громад Микол. обл. на базі web-порталу «Громада.Info»	Миколаївська область (з перспективою підключення до проєкту Херсонської та Кіровоградської обл.	2018-2020	2020	Кошти виконавців	0,00	0,00	1802,00	0,00	1802,00	0,00	Інформаційна обізнаність населення	Кількість публікацій та розповсюдження інформації	30	33	+3	Проєкт перебуває в стадії пошуку інвестицій	Невелика поінформованість населення щодо досягнень та проєктів у сусідніх громадах області. Комунікація між керівниками громад і відповідними фахівцями, дозволить підвищити рівень практичної обізнаності та освіти жителів місцевих громад Микол. обл.
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Районний бюджет	10,39	0,00	0,00	0,00	14666,00	10,39	Надання якісних адміністративних послуг	відвідувачі, тис. чол.	340	347,815	+7,815	Реалізовується	Недостатнє фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при територіальних громадах, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється	Розширення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцевий бюджети	7015,07	0,00	0,00	0,00	7959,66	6687,86	Надання якісних адміністративних послуг	відвідувачі, тис. чол.	340	347,815	7,815	Реалізовується	Недостатнє фінансування для створення нових центрів надання адміністративних послуг при об'єднаних територіальних громадах, а також для модернізації діючих центрів надання адміністративних послуг
Ціль 2. Висока якість	Напрямок 2.3. Забезпечення	Якісну первинну медичну	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети	743,70	0,00	0,00	0,00	739,60	506,90	Кількість одиниць	од.	100	37	-87	Придбано частину запланованого обладнання	Відсутність асигнувань

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
життя людини	здорового способу життя людини	допомогу - в кожну сім'ю																	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Створення умов для застосування новітніх технологій в медичній галузі області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	Кількість одиниць	од	12	12	0	Проект реалізовано. Придбано обладнання	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Створення умов для надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівні	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцевий бюджет	1782,60	0,00	1827,00	0,00	1827,00	1782,60	Кількість квадратних метрів	кв.м	1807	857	-950	Проект виконано на 47,4 %	Здороження вартості ремонту
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Підготовка кадрів та навчання медичного персоналу	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	У звітному періоді проєкт не реалізовувався	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Капітальний ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради за адресою: вул. Миколаївська, 18, м. Миколаїв	Миколаївська область	2019	2020	Державний, місцевий бюджет	138,60	0,00	0,00	0,00	8338,60	138,60	Кількість установ	од.	1	0	-1	Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи, триває процедура тендерної закупівлі	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Поліпшення умов проживання та якості надання соціальних послуг для мешканців інтернатів та осіб з особливими потребами	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети всіх рівнів	0,00	0,00	0,00	0,00	7652,60	11,60	Зміна башт Рожновського Реконструкція, капремонт будівель та проведення їх у відповідність до ДБН В 2.2.-18:2007,ДБ	шт	3	0	-3	Не розпочато	Відсутнє фінансування
							0,00	0,00	0,00	0,00	7652,60	11,60	Реконструкція, капремонт будівель та проведення їх у відповідність до ДБН В 2.2.-18:2007,ДБ	об'єкти	8	1	-7	Через відсутність коштів для реалізації проєкту щодо реконструкції сходів та пандусу у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Снігурівському районі проведено поточний ремонт на суму 11,6 тис. гривень	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Н В.2.2.- 17:1006						
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне забезпечення спортивних закладів	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	116909,12	0,00	0,00	0,00	135204,19	116758,67	Кількість спорт- інвентарю	од.	94	134	+40	Придбано 134 одиниці спортінвентарю, проведено 2 капітальних ремонти дахів, ремонт зали, санвузла в приміщенні, утеплена будівля, побудовано великий плавальний басейн. Проект реалізовано на 99%	
													Капіталь- ний ремонт дахів	од.	2	2	0		
													Ремонт залу	од.	1	1	0		
													Ремонт санузла	од.	1	1	0		
													Утеплення будівлі	од.	1	1	0		
													побудовано великий плавальний басейн	од.	1	1	0		
													спортивне обладнання	од.	83	83	0		
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	8339,43	7750,65	Спортивний майданчик зі штучним покриттям	од.	3	3	0	Збудовано 2 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД реконструкцію стадіону та сидінь. Проект реалізовано на 100%	
													Реконструк- ція стадіону	од.	2	2	0		
													Придбано ігровий майданчик	од.	1	1	0		
													Виготовлен- ня ПКД на реконструк- цію стадіону та сидінь	од.	1	1	0		
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Повітря у себе – реабілітація людей з інвалідністю у т.ч. учасників АТО	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	11236,20	0,00	11236,20	0,00	Створення соціально- реабілітацій- ного центру для людей з інвалідніст- ю та учасників АТО	об'єкт	1	0	-7	Проект не реалізовано у зв'язку з відсутністю фінансування	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Створення сприятливих умов для відпочинку дітей з особливими потребами та їх реалізація. Забезпечення якісного дозвілля дітей з інвалідністю	об'єкт	5	0	-5		
													Влаштування вуличного майданчика	об'єкт	1	0	-1		
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Вільний рух - можливість для кожного	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети всіх рівнів	0,00	0,00	14020,00	0,00	14020,00	0,00	Придбання спеціалізованого авто для перевезення осіб з інвалідністю	кількість автомобілів	10	0	-10	У звітному періоді проєкт не реалізовувався	Відсутність фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.3. Забезпечення здорового способу життя людини	Подбасмо разом про майбутнє нації	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	У звітному періоді проєкт не реалізовувався.	Відсутність фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Вода - життя громади	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	120611,21	5265,62	5265,62	5265,62	120611,21	120606,41	Кількість проєктів	од	13	8	-5	Заплановано до реалізації у 2020 році 13 проєктів, з яких реалізовано 8, використано 7% від запланованого фінансового ресурсу	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	28815,02	3028,71	11512,73	1023,93	86174,83	18917,06	Термосанція будівель закладів освіти. Ремонт та утеплення будівель, придбання	м ²	6503,4	6503,4	0	Станом на 01.01.2021 реалізовано мікропроєкт "Придбання опалювального котла на твердому паливі для Горожанського психоневрологічного інтернату" (переможець конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку (розпорядження Миколаївської ОДА від 05.06.2019 № 182-р) - 187 тис. грн,	Реалізація проєкту відбувається в межах фінансованого ресурсу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													опалювальн ого котла на твердому паливі Капітальни й ремонт приміщень, ремонт покрівлі закладів культури	кіль- кість закла- дів	19	1	-18	ремонт будівлі територіального центру Доманівської РДА - 577,1 тис. грн, реконструкція та матеріально-технічне забезпечення нежитлових будівель під розміщення багато функціональних громадських центрів з надання соціально-гуманітарних послуг (Казанківський район) - 635,759 тис. грн. Проведено ремонт та утеплення будівель у 4 закладах соціального захисту. Проведено капітальний ремонт приміщень та покрівлі 1 закладу культури	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами	Благоустрій населених пунктів	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцевий бюджети	9836,98	1989,11	1989,11	1989,11	9836,98	9489,17	Продуктив- ність	од.	5	2	-3	Заплановано до реалізації у 2020 році 5 проєктів, з яких реалізовано 3 проєкти та використано 65% від запланованого фінансового ресурсу	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами	Покращення технічного стану житлового фонду	Миколаївська область	2018-2021	2020	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Продуктив- ність	од.	5	0	-5	Заплановано до реалізації у 2020 році 5 проєктів, з причини обмеженого фінансування, на реалізацію проєктів у 2020 році кошти не виділялись	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами	Розроблення програми електронного врядування у системі житлово- комунального господарства	Миколаївська область	2018-2022	2020	Державний, місцевий бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Продуктив- ність	од.	1	0	-1	Заплановано до реалізації у 2020 році один проєкт, на реалізацію проєкту у 2020 році кошти не виділялись	Обмежене фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово- комунальними послугами	Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) чи придбання житла	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	83488,02	28858,93	28865,00	28858,93	83576,00	83488,02	Кількість громадян, забезпече- них житлом	осіб	32	34	+2	Виконано на 100%. Забезпечено житлом 34 сім'ї. Проведено засідання Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва (24.03, 28.07, 07.08, 13.10, 22.10)	Відсутність фінансування з державного бюджету та недостатність фінансування з місцевих бюджетів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів																	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30%, учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам в розмірі 50% від нормативної площі доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	14834,463 (206,702 повернуто до ДБ)	2500,00	2500,00	2500,00	17076,00	14834,46	Кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	7	6	-1	Проект реалізовано на 85,7%. Рішенням обласної ради від 25.09.2020 №2 внесено зміни до порядку надання державної підтримки. Проведено координаційну раду з питань розвитку житлового будівництва та затверджено списки кандидатів на державну підтримку	Відсутність коштів у громадян для власного внеску, фінансування з державного та місцевих бюджетів, недостатність фінансування та фінансування з обласного бюджету
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	4387,12	1192,69	1410,00	1192,69	4917,45	4387,12	Кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	23	0	-23	Проект реалізовано на 86,24%. Виплачується компенсація лише по раніше наданим кредитам	Відсутність фінансування державного бюджету
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-	Миколаївська область (крім міст обласного значення)	2018-2020	2020	Державний та обласний бюджети	16529,44	4785,63	6700,00	5490,53	17950,00	16723,53	Кількість позичальників	од.	106	90	-16	Проект реалізовано на 84,91 %	На реалізацію проекту вплинуло зменшення обсягу фінансування заходів Програми на 1,9 млн грн у зв'язку з виконанням доручення заступника голови облдержадміністрації

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки.																	її від 10.04.2020 № 47-д/з щодо обмеження використання видатків обласного бюджету по непершочергових незахищених статтях видатків, внаслідок чого потенційні позичальники відмовились від кредиту
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення	Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	30739,04	0,00	34055,16	0,00	160496,55	30739,04	Кількість закладів	од	40	8	-32	Розроблено ПКД, відремонтовано 8 закладів, ведеться реконструкція Миколаївського міського палацу культури «Молодіжний»	Відсутність фінансування
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення	Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети та депутатські кошти	1651,80	0,00	4000,00	0,00	20000,00	1401,83	Реконструкція та модернізація фонтану з освітленням та звуковим супроводом	од.	1	0	-1	Проект реалізовано на 8,3%	Обмеженість фінансового ресурсу. В звітному періоді кошти не виділялися
													Капітальний ремонт площі перед ОПК, біля фонтану та освітлення	од.	1	0	-1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрям 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення	Бібліотека - територія для розвитку	м. Миколаїв	2018- 2020	2020	Державний бюджет	949,52	0,00	900,00	0,00	3959,00	949,52	Візитний захід Пандус Спеціалі- зоване обладнання та комп'ютер- на техніка Спеціалізо- вані меблі та обладнання	од.	3	3	0	Придбано безконтактний цифровий сканер, здійснено 4 візитних заходів, у відділі рідкісних і цінних видань здійснено робіт на загальну суму 379,520 тис. гривень. Створено музей книги в обласній універсальній науковій бібліотеці	Відсутність фінансування, припинення проведення масових заходів у зв'язку з карантином
													Цифровий без контакт- ний сканер Зведений електрон- ний каталог Музей книги Бібліотечні заходи Електронна послуга		1	1	0		
															1	0	-1		
															1	1	0		
															870	860	-10		
															9150	9150	0		
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрям 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення	Створення музеїв та мистецька освіта	Миколаївська область	2018-2020	2020	Бюджети усіх рівнів, інші кошти	543,59	0,00	750,00	0,00	16736,04	543,59	Музей Книги Заклад Клуб кіно- мистецтва	од.	1	0	-1	В Первомайському музеї облаштована зала, функціонує клуб кіномистецтва, ведеться робота над макетом книги	Відсутність коштів для капремонтів приміщень будівель дитячої творчості
															1	0	-1		
															1	0	-1		
															1	1	0		
															1	1	0		
															-	-	-		
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрям 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища,	Відновлення, реставрація та збереження історико - культурної та	Миколаївська область	2018-2020	2020	Обласний бюджет	0,00	0,00	15468,00	0,00	31722,50	0,00	Заклад Діорама Документ	1 1 -	1 1 -	0 0 -	-1 -1 -	У 2020 році проєкт не реалізовувався	Відсутність фінансування


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	забезпечення патріотичного виховання населення	архітектурної спадщини																	
Ціль 2. Висока якість життя людини	Напрямок 2.5. Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення	Створення гончарної майстерні на території ОТГ	Миколаївська область			Місцевий бюджет	0,00	0,00	700,00	0,00	2000,00	0,00	Майстерня	1	1	0	-1	У 2020 році проєкт не реалізовувався	Відсутність фінансування
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення	Аквабатор	Миколаївська область			Кошти виконавців	0,00	0,00	2442,64	0,00	2442,64	0,00	Стартап проєкт з морефермерства	Кількість стартап проєктів	1	0	-1	За рахунок коштів ЄБРР було створено Aquamar (ресурс, який допомагає визначитися з територією розведення аквакультур та потенціал). Проєкт отримав перемогу на конкурсному відборі в рамках Секторальної підтримки ЄС	Законодавчі аспекти розвитку галузі морефермерства та тіньове підприємництво. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проєктів
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського населення	Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Миколаївська область			Власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	0,00	0,00	5300,00	0,00	Створення СОК	суб'єкт	2	0	-2	У 2020 році проєкт не реалізовувався	Відсутність джерел фінансування
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Миколаїв – це вигідно!	м. Миколаїв та Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та міський бюджет, міжнародна технічна допомога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Проєкт подано для участі у проєкті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку»: «Миколаїв - це вигідно! Розробка маркетингово - інвестиційної стратегії міста Миколаєва». Проєкт не пройшов конкурсний відбір. Ведеться пошук джерел фінансування з метою реалізації	Відсутність фінансування

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Дієві механізми гармонійного розвитку сіл в об'єднаних територіальних громадах Миколаївщині	Миколаївська область	2018-2020	2020	Кошти міжнародних донорів, місцеві бюджети, власні кошти	3399,48	572,00	451,97	451,97	2713,81	2713,81	Навчальні заходи	захід	3	3	0	Проведено виїзні консультації, круглі столи, навчальні заходи. Підготовлено та прийнято 3 місцевих НПА за рекомендацією громадського аудиту	
													Кількість слухачів, які пройшли навчання	чол.	64	64	0		
													Круглі столи	захід	17	17	0		
													Кількість учасників виїзних консультацій	чол.	364	364	0		
													Інформацій на друкована продукція	прим.	60	60	0		
													Спроможні громади	кіль- кість громад	2	2	0		
													Прийнятих Статутів та інших місцевих НПАв	кіль- кість	3	3	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Забезпечення безпеки руху	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, обласний та місцевий бюджети	6495,63	4411,83	8549,60	3956,20	9088,00	8495,63	Площа дорожнього покриття	м ²	300000	330559	+30559	2020 року в рамках експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення за рахунок субвенції з державного бюджету у Миколаївській області ліквідовано аварійну ямковість та відремонтовано 351 км або 330559 м ² на суму 153,9 млн грн, з яких: на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення – 145,7 млн грн (345 км або 313 899,2 м ²); поточний дрібний ремонт – 8,2 млн грн (6 км або 16 659,8 м ²). 3 метою забезпечення безаварійного проїзду на 76 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення виконувались роботи з укріплення узбіч та укосів; ліквідації деформацій та руйнувань земляного полотна (засипання промоїн); заміни та встановлення 2027 дорожніх знаків; ремонту 45 м.п. металевих бар'єрних огорожень; влаштування 180 км горизонтальної дорожньої розмітки; озеленення (вирізування сухих гілок, видалення чагарнику, вирізування порослі та інше); ремонту штучних споруд	
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Забезпечення благоустрою населених пунктів області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний та місцеві бюджети	16957,58	5911,80	5911,80	5911,80	16957,58	16957,58	Продуктивність	од.	2	2	0	Заплановано до реалізації у 2020 році 2 проекти, реалізовано 2 проекти, використано на 136% більше запланованого фінансового ресурсу	
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Нове будівництво мереж газопостачання населених пунктів Миколаївської області	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	У 2020 році проект не реалізовувався	Відсутність фінансування державного бюджету 3
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Створення центрів безпеки громадян та утримання пожежних підрозділів	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний бюджет	39250,00	0,00	0,00	0,00	42150,00	39250,00	Кількість обладнання	од.	3	3	0	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад покращено рівень безпеки та протипожежного захисту Коблівської об'єднаної територіальної громади Березанського району шляхом	
													Кількість авто	од.	1	0	-1		
													Об'єм пожежного	м ³	50	0	-50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													резервуару					придбання пожежного рятувального оснащення (бензопила, мотопомпа, генератор)	
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Будівництво, ремонт та відновлення захисних споруд цивільного захисту	Миколаївська область	2018-2020	2020	Державний бюджет	1955,70	1955,70	7747,90	1955,70	7747,90	1955,70	Приведення ЗС у стан "готова до виконання завдань за призначенням"	%	100	25,2	-75,4 в.п.	2020 року проведено капітальний ремонт протирадіаційного укриття №54726 Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Степківка Первомайського району Миколаївської області. Проєкт реалізовано на 25,2%	Недовиконання пов'язано з браком часу у зв'язку з доведенням обсягу фінансування по об'єкту у листопаді 2020 року
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Дитячий майданчик - місце щасливого дитинства	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцевий бюджет, грантові кошти	1576,38	356,76	356,76	356,76	1576,38	1576,38	Продуктивність	од.	2	2	0	Заплановано до реалізації у 2020 році 2 проєкти, розпочато реалізацію 2 проєкти, використано 22,3% від запланованого фінансового ресурсу	Обмежене фінансування
Ціль 3. Збереження та розвиток територій	Напрямок 3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад	Забезпечення розробки генеральних планів та містобудівної документації	Миколаївська область	2018-2020	2020	Місцеві бюджети	1349,31	0,00	3800,00	0,00	9521,15	1349,31	Кількість розробленої містобудівної документації, у т. ч. набори профільних геопросторів даних	шт.	35	4	-31	У 2019 році затверджено 4 генеральні плани сіл Мирне та Зелений Гай Вітовського району, Володимирівка та Олександрівка Казанківського району. Виконано топозйомку для смт Веселинове	Відсутнє фінансування з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел передбачених законодавством

Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації



Леонід КУКЛІН